N	ATTIVITA' PROCESSO ELETTORALE	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	NOTE
1	Pubblicazione requisiti quali-quantitativi, format programma e cv; nomina comitato elettorale	30									
2	Raccolta firma Comitati Promotori	30			20						
	Comunicazione disponibilità a ricandidarsi da parte dei consiglieri uscenti				1						
3	Comunicazione al CdA dei Comitati Promotori delle Liste P e A e presentazione della bozza di programma				20						
4	Periodo in cui i Comitati Promotori di Liste P interagiscono con i Portatori di Valore al fine di ottenerne l'appoggio				20		1				
7	Raccolta firme Lista A				20		20				
5	Appoggio da parte dei Portatori di Valore ad una Lista P e invio dei contributi al programma				20		1				
6	Periodo in cui i Comitati Promotori definiscono il programma e il nome della Lista e in cui i Portatori di Valore propongono i candidati per le Liste P						1 20				
8	Presentazione nome e programma definitivo Liste P						20				
10	Presentazione firme, nome e programma definitivo Lista A						20				
11	Evidenza dei profili dei candidati proposti per le Liste P sul web						22	1			
12	Presentazioni delle Liste P e A al CdA							1			
13	Validazione delle Liste							6			
14	Eventuale termine per risposte a rilievi							11			
15	Presentazione delle candidature per Elenco dei candidati e delle candidate							15			
16	Formalizzazione Liste; validazione e formalizzazione Elenco dei candidati; pubblicazione sul sito web							15 30			
17	Presentazione Liste del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri; loro validazione, formalizzazione e pubblicazione							20 30			
18	Campagna elettorale									12	
19											